REPUBLIQUE FRANCAISE

DECISION DU MAIRE

PRISE LE

\
% Q4 OFT, 2024
EN APPLICATION DE LA DELEGATI f)’ATTRIBUT!ONS
DU CONSEIL MUNICIPAL RESULTANT DE LA DELIBERATION

°
SO|sy DU 1¢ FEVRIER 2024

SOUS-MONTMORENCY
Marchés publics
CTNR

N°2024-3 X%

OBJET : Construction d'un espace culturel : signature de l'avenant n°3 a la mission de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le Maire de Soisy-sous-Montmorency,
Vice-président délégué du Conseil départemental du Val d'Oise,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23,
VU le Code de la Commande Publique, notamment ses articles L 1111-4 et 2122-1,

VU la délibération n°2024-02-01/06 du 1° février 2024 aux termes de laquelle le Maire a regu
délégation d'attribution du Conseil municipal,

VU la convention de coordination en matiére de sécurité et protection de la santé (CSPS) dans le
cadre de la construction de I'espace culturel de la ville de Soisy-sous-Montmorency conclu entre la
ville et le titulaire le 12 juillet 2016 et notifié le 18 juillet 2016,

VU la décision 2023-041 relative a la signature d'un avenant n°1 a la convention de CSPS dans le
cadre des travaux de la construction d'un espace culturel, 85 avenue du Général Leclerc — 95230
Soisy-sous-Montmorency, prolongeant les délais d'exécution de la mission,

VU la décision 2023-334 relative a la signature d'un avenant n°2 a la convention de CSPS dans le
cadre des travaux de la construction d'un espace culturel, 85 avenue du Général Leclerc — 95230
Soisy-sous-Montmorency, prolongeant les délais d'exécution de la mission,

CONSIDERANT la nécessité de continuer a assurer la coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (CSPS) dans le cadre des travaux de construction de I'espace culturel de la
ville de Soisy-sous-Montmorency,

CONSIDERANT qgue cette mission a été confiée au bureau d’'études QUALICONSULT sis 16 rue
de la République a Bouffémont (95570),

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de confier une mission complémentaire du Controle
Technique due a la prolongation de la durée des travaux,

DECIDE

Article 1 : la signature de I'avenant n°3 a la convention de coordination en matiere de sécurité et
protection de la santé (CSPS) dans le cadre de la construction de I'espace culturel de la ville de
Soisy-sous-Montmorency avec la société QUALICONSULT SECURITE, domiciliée 16 ruede la
Republique a Boufféemont (95570), et ce, pour un montant de 6 515.01 € HTPccusé de réception en préfecture
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Article 2: Toutes les autres clauses et dispositions des piéces contractuelles du marché
demeurent inchangées et pleinement applicables.

Article 3 : L'inscription des crédits correspondants sur le budget de la ville.

Article 4 : La présente décision est transmise :

- & Monsieur le Sous-Préfet de Sarcelles,
- & Madame la Comptable Assignataire des Paiements de Montmorency.

partemental,

Transmis en Sous-Préfecture de Sarcelles le : 0 ll UCT zuzlp
Mis en ligne et/ou notifié le :
Acte rendu exécutoire en \a'ertuu dt‘a's g&lés%_n;1‘31-1 etL 2131-2 du CGCT. Le 0 “ UET 2[]24

La présente décision peut faire 'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un
délai de 2 mois a compter de la date du « rendu exécutoire » mentionnée sur le présent acte.
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